


فرم گزارش دوره ای سه ماه سوم طرح



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۰۸
فکس: ۰۲۱-۹۱۰۷۴۰۰۰ داخلی ۱۹۷



تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، شیراز
شمالی، زاینده رود غربی، پلاک ۱۲، واحد ۱۷



❖ مشخصات تامین مالی و گزارش:

شرح	عنوان
تامین سبد کالای مشتریان سامانه تسهیلات یار دانالند	نام طرح
مدیریت سرمایه برسام	نام شرکت
۸۰,۰۰۰	مبلغ تامین مالی شده (میلیون ریال)
گزارش سه ماهه سوم	عنوان گزارش
سه ماهه	دوره گزارش

❖ اقدامات صورت گرفته در طرح:

در جدول زیر قید شود که در بازه زمانی گزارش، چه اقداماتی توسط سرمایه پذیر در طرح صورت گرفته است:

(ارقام: میلیون ریال)

شرح اقدام	عنوان
۱,۵۰۰	هزینه های تبلیغات آنلاین و آفلاین
۱,۰۸۰	دستمزد مستقیم
.	انرژی


نهاد مالی (کارگزاری دانایان)	متقاضی (مدیریت سرمایه برسام)	عامل (سکوی زرین کراد)
		



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۰۸
فکس: ۰۲۱-۹۱۰۷۴۰۰۰ داخلی ۱۹۷



تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، شیراز
شمالی، زاینده رود غربی، پلاک ۱۲، واحد ۱



❖ هزینه های طرح:

سرمایه در گردش طرح از بابت هزینه های عملیاتی: در صورتی که مبلغ سرمایه دریافتی در بخش سرمایه در گردش در طرح به مصرف رسیده است، در این جدول قید گردد.

(ارقام: میلیون ریال)

عنوان هزینه	مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات
خرید مواد اولیه	۰	-
دستمزد مستقیم	۱,۰۸۰	هزینه فصلی دستمزد
انرژی	۰	-
مجموع		-

❖ درآمد محقق شده در طرح:

در جدول زیر درآمد محقق شده برای طرح در دوره گزارش دهی را اعلام نمایید:

(ارقام: میلیون ریال)

عنوان درآمد	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد ناشی کسب و کار سامانه ارائه اعتبار خرید کالا (در بازه سه ماهه)	۴۵,۰۰۰
مجموع	


عامل (سکوی زرین کراد)	متقاضی (مدیریت سرمایه برسام)	نهاد مالی (کارگزاری دانایان)
		



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۰۸
فکس: ۰۲۱-۹۱۰۷۴۰۰۰ داخلی ۱۹۷



تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، شیراز
شمالی، زاینده رود غربی، پلاک ۱۲، واحد ۱۷



❖ پیشرفت طرح از منظر هزینه کرد سرمایه دریافت شده:

در جداول زیر پیشرفت پروژه از منظر فیزیکی و مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای شیوه هزینه کرد سرمایه تامین مالی شده در پلتفرم زرین کراد ارائه شود:

۱- پیشرفت فیزیکی طرح:

پیشرفت فیزیکی در این طرح موضوعیتی ندارد.

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درصد پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	-	-	-	-
درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	-	-	-	-
درصد پیشرفت فیزیکی واقعی	-	-	-	-
درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	-	-	-	-

۲- پیشرفت مالی طرح:

(ارقام: میلیون ریال)

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	-
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲,۵۸۰	۵,۱۶۰	۷,۷۴۰	-
هزینه های واقعی	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	-
هزینه های تجمعی واقعی	۲,۵۸۰	۵,۱۶۰	۷,۷۴۰	-


 <p>نهاد مالی (کارگزاری دانایان)</p>	<p>متقاضی (مدیریت سرمایه برسام)</p> 	<p>عامل (سکوی زرین کراد)</p>
---	---	------------------------------



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۰۸
فکس: ۰۲۱-۹۱۰۷۴۰۰۰ داخلی ۱۹۷



تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، شیراز
شمالی، زاینده رود غربی، پلاک ۱۲، واحد ۱۷



❖ پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد:

در جدول زیر پیشرفت پروژه از منظر مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای درآمد طرح ارائه شود:

(ارقام: میلیون ریال)

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	-
درآمد واقعی محقق شده	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	-

تعهد و امضا:

اینجناب آزاده بختیاری با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت مدیریت سرمایه برسام به عنوان سرمایه پذیر، تایید و تعهد مینماید که کلیه اطلاعات و مستند های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد مینماید که مسئولیت جبران خسارت به زرین کراد و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه پذیر میباشد.

مهر و امضا

عامل (سکوی زرین کراد)	متقاضی (مدیریت سرمایه برسام)	نهاد مالی (کارگزاری دانایان)



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۰۰۸
فکس: ۰۲۱-۹۱۰۷۴۰۰۰ داخلی ۱۹۷



تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، شیراز
شمالی، زاینده رود غربی، پلاک ۱۲، واحد ۱۷